



### Harmonogram przeprowadzania oraz wdrażania Budżetu Obywatelskiego 2021

Termin	Działanie		Podmiot odpowiedzialny		
<b>Styczeń 2021</b>	Przygotowania do uruchomienia procesu Budżetu Obywatelskiego		LIS		
<b>Od 11 stycznia 2021</b>	Kampania informacyjno-edukacyjna związana z Budżetem Obywatelskim i zgłaszaniem projektów		LIS i inne jednostki miejskie		
<b>Od 25 stycznia 2021 do 22 lutego 2021</b>	Przeprowadzenie działań doradczych i zapewnianie wsparcia dla mieszkańców w przygotowywaniu wniosków do BO		LIS		
<b>25 stycznia 2021</b>	Rozpoczęcie zgłaszania projektów do BO		LIS		
<b>22 lutego 2021</b>	Zakończenie składania projektów		LIS		
Poziom dzielnicowy			Poziom miejski		
Termin	Działanie	Podmiot odpowiedzialny	Termin	Działanie	Podmiot odpowiedzialny
<b>Od 23 lutego do 9 marca 2021</b>	Ocena formalna złożonych wniosków dzielnicowych i ewentualne uzupełnienia braków we wnioskach	LIS	<b>Od 23 lutego do 17 marca 2021</b>	Ocena formalna złożonych wniosków miejskich i ewentualne uzupełnienia braków we wnioskach	LIS
<b>Do 10 marca 2021</b>	Ogłoszenie wyników oceny formalnej projektów dzielnicowych	LIS	<b>Do 17 marca 2021</b>	Ogłoszenie wyników oceny formalnej projektów miejskich	LIS
			<b>Od ogłoszenia wyników oceny formalnej do 19 kwietnia</b>	Warsztaty dopracowywania projektów miejskich	LIS
<b>Od 10 marca do 14 maja 2021</b>	Ocena merytoryczna projektów prowadzona przez jednostki miejskie.	Jednostki miejskie we współpracy z LIS	<b>Od 18 marca do 14 maja 2021</b>	Ocena merytoryczna projektów prowadzona jednostki miejskie.	Jednostki miejskie we współpracy z LIS
	Sprawdzenie prawidłowości nazw projektów i wypracowanie z autorami ich ostatecznych wersji	LIS		Sprawdzenie prawidłowości nazw projektów i dopracowanie z autorami ich ostatecznych wersji	LIS



<b>Od 10 marca do 19 maja 2021</b>	Odwołania od wyników negatywnej oceny projektów dzielnicowych	LIS, Prezydent Miasta	<b>Od 18 marca do 19 maja 2021</b>	Odwołania od wyników negatywnej oceny projektów miejskich	LIS, Prezydent Miasta
<b>Do 25 maja 2021</b>	Publikacja wyników oceny projektów dzielnicowych	Prezydent Miasta, LIS	<b>Do 25 maja 2021</b>	Publikacja wyników oceny projektów miejskich	Prezydent Miasta, LIS
<b>Termin</b>	<b>Działanie</b>		<b>Podmiot odpowiedzialny</b>		
<b>Do 25 maja 2021</b>	Posiedzenie Rady ds. BO i losowanie numerów na listach		LIS		
<b>Do 26 maja 2021</b>	Przyjęcie przez Prezydenta Miasta i publikacja ostatecznej listy projektów dzielnicowych oraz miejskich zakwalifikowanych do głosowania		Prezydent Miasta		
<b>Do 4 czerwca 2021</b>	Wskazanie punktów do głosowania na projekty		LIS		
<b>Czerwiec 2021</b>	Kampania informacyjna zachęcająca mieszkańców do głosowania na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego		LIS, inne jednostki miejskie		
<b>7 czerwca – 21 czerwca 2021</b>	Głosowanie na projekty		LIS		
<b>25 czerwca 2021</b>	Sporządzenie protokołów z głosowania i ogłoszenie wyników głosowania na projekty		LIS		
<b>Do 18 sierpnia 2021</b>	Przyjęcie i ogłoszenie przez Prezydenta listy projektów wybranych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz przekazanie zadań do komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta Gdyni		Prezydent Miasta		
<b>Do 27 września 2021</b>	Stworzenie harmonogramu realizacji projektów		Jednostki miejskie		
<b>Od lipca do grudnia 2021</b>	Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego 2021		LIS		



Budżet  
Obywatelski  
Gdynia 2021